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La investigación tuvo como objetivo evaluar ex – post del proyecto “Implementación de sistemas
agroecológicos en fincas productoras de caña, mejoramiento de procesos de producción,
industrialización y comercialización de alcohol” en la parroquia Facundo Vela provincia Bolívar.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) insertó el proyecto,
“Implementación de sistemas agroecológicos en fincas productoras de caña, mejoramiento de
procesos de producción, industrialización y comercialización de alcohol”, el MAGAP una vez
culminado la fase de ejecución requería un instrumento que permita evaluar resultados de los
proyectos del Plan Nacional para el Buen Vivir Rural, para ello se realizó: el diseño de
muestra, cuestionarios para entrevistas, revisión de documentación pertinente al proyecto,
uso de fichas técnicas. A través de estas metodologías se obtuvieron los siguientes
resultados: la caracterización del proyecto a evaluar estuvo bajo un frágil sistema
organizativo, las familias destruían la poca vegetación existente sumando a la carencia de
equipos adecuados de destilación finalmente la mayor parte del alcohol producido era
comercializado por los intermediarios; el nivel de cumplimiento bajo criterios de
evaluación es 87%; la gestión realizada por la asociación de cañicultores Facundo Vela
tuvo un 78% de impacto por la gestión realizada; dentro del plan de mejora y sostenibilidad
como estrategias más relevantes, están la de fortalecer el centro de acopio y la busca de
nuevos mercados. La hipótesis planteada para esta investigación fue comprobada: es decir
los encuestados manifiestan que la evaluación ex - post evidencia el nivel de cumplimiento de
los objetivos bajo los criterios de evaluación con un valor promedio de 72,44%. Se
recomienda ejecutar las acciones de las estrategias de mejoramiento y sostenibilidad
identificadas y priorizadas luego de la evaluación del proyecto.
Palabras clave: ˂CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS˃ ˂DESARROLLO
SOCIAL˃ ˂EVALUACIÓN EX – POST˃ ˂PROYECTOS AGROECOLÓGICOS˃
˂PRODUCCION DE ALCOHOL˃ ˂INDICADORES DE EVALUACIÓN˃
xiv
SUMMARY
The research had as objective to assess ex-post of the project "Implementation of agro ecological
systems on farms producers of sugar cañe, ¡mprovement of production processes,
industrialization and commercialization of alcohol" in Facundo Vela Parish of Bolivar Province.
The Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing Ministry (MAGAP) placed the project,
"Implementation of agro ecological systems on farms producers of sugar cañe, improvement of
production processes, industrialization and commercialization of alcohol" the MAGAP once
finished the execution stage required an instrument that allows to assess the results of the projects
of the National Plan for Rural Well-being, for that it was performed: the design of samples,
questionnaires for interviews, review of relevant documentaron for the project, use of data sheets.
Through these methodologies the following results were obtained: the characterization of the
project to evalúate was under the fragile organizational system, families destroy the little existing
vegetation adding the lack of adequate equipment of distillation finally most part of the produced
alcohol was sold by mediators; the accomplishment level under evaluation criteria is 87%; the
management developed by the association of sugar cañe growers Facundo Vela had a 78% of
impact by the performed management; inside of the improving and sustainability plan as the most
relevant strategies are to strengthen the collection center and the search of new markets. The
raised hypothesis for this research was proved: it means the surveyed say that the evaluation ex-
post proves the level of accomplishment of the objectives under the criteria of evaluation with an
average valué of 72,44%. It is recommended to execute the actions of the strategies of
¡mprovement and sustainability identified and prioritized after the project evaluation.
Keywords: < ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCE >, <SOCIAL
DEVELOPMENT>, < EX-POST EVALUATION>, < AGRO ECOLOGICAL PROJECTS>, <




La presente investigación se refiere al tema de la Evaluación ex – post del proyecto
“implementación de sistemas agroecológicos en fincas productoras de caña, mejoramiento de
procesos de producción, industrialización y comercialización de alcohol” en la parroquia Facundo
Vela provincia Bolívar, que se puede definir como el cumplimiento de actividades, componentes
y el logro de objetivos planteados en un inicio.
El sector público a nivel del país que trabajan bajo el proceso de gestión por resultados
requieren evidenciar paulatinamente cual ha sido el destino final de sus inversiones y el
nivel de impacto que han logrado alcanzar en la transformación de las condiciones de vida
de la población, por tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), requiere contar con un instrumento técnico que le permita evaluar los
resultados de los proyectos del Plan Nacional para el Buen Vivir Rural (PNBVR) en
función de los objetivos establecidos. Este instrumento permitirá observar a través de la
estructura metodológica, el proceso secuencial para poder identificar, medir y valorar el
nivel de impacto que generan los proyectos mediante la técnica por resultados.
Para aplicar este método, se realiza: el análisis de la caracterización del proyecto a evaluar
continuamente la evaluación de los indicadores del proyecto, la misma se realiza en dos
escenarios: Primer escenario, se evalúa y se obtiene, el nivel de cumplimiento de los
indicadores  del marco lógico del proyecto línea base, segundo escenario: se evalúa y se
obtiene, el nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto bajo los criterios de:
Pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad, el resultado obtenido en el primer
escenario se utiliza para complementar la evaluación del segundo escenario. Por otra parte,
para medir el nivel de impacto por la gestión realizada para la ejecución del proyecto se
utiliza los resultados de la evaluación de los indicadores, y finalmente en base las
debilidades encontradas que no permitieron cumplir al 100% el proyecto, se desarrollan
estrategias de mejoramiento y sostenibilidad.
2La investigación se realiza con una serie de entrevistas a líderes, dirigentes, autoridades del
MAGAP, beneficiarios del proyecto entre otros, más la respectiva revisión y análisis de toda la
documentación relacionada con la intervención. Las entrevistas se realizaron a las 73 familias
beneficiarias del proyecto, es decir, a la muestra. Durante la investigación de campo, se
presentaron obstáculos como el acceso al lugar del beneficiario sumando al clima lluvioso que
presenta este sector subtropical. Para el procesamiento de los datos se utilizó herramientas:
estadísticos, fichas técnicas de evaluación y priorización.
Los objetivos de la investigación son los siguientes: Caracterizar el proyecto a evaluar sobre
los componentes: organización, agroecología, valor agregado, comercialización, administración
de las 90 familias beneficiarias del proyecto; Evaluar los indicadores del proyecto bajo los
criterios de evaluación: pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad; Evaluar el nivel de
impacto de la gestión realizada por la asociación comunitaria, sobre los componentes:
organización, agroecología, valor agregado, comercialización y administración; y Diseñar
estrategias de mejoramiento y sostenibilidad para el proyecto, sobre los componentes:
organización, agroecología, valor agregado, comercialización y administración. Bajo este
contexto se plantea la siguiente hipótesis: La evaluación ex - post evidencia el nivel de
cumplimiento de los objetivos bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y
sostenibilidad.
La distribución de los diversos temas está bajo la siguiente estructura de trabajo: En el
Capítulo 1 se realiza: Introducción, problema de investigación, planteamiento del problema,
formulación del problema, sistematización del problema, justificación de la investigación,
objetivos general y específicos, e hipótesis, del proyecto de los cañicultores en Facundo Vela; En
el capítulo 2 contiene el marco de referencia la misma que está bajo los contextos: Ciclos de los
proyectos sociales, evaluación y evaluación ex – post de proyectos sociales, tipos de evaluación,
objetivos de la evaluación, principios que debe cumplir la evaluación ex - post, método de
evaluación, criterios de la evaluación ex – post, la caña de azúcar, estrategias de mejoramiento y
sostenibilidad; En el capítulo 3 contiene el diseño de la investigación aquí se obtiene la muestra
(73 beneficiarios) para realizar las encuestas en campo de la investigación planteada; En el
Capítulo 4 contiene El resultado y discusión del proyecto, también contiene la comprobación de
la hipótesis.
Luego de la evaluación mediante la metodología por resultados se obtiene un promedio del 87%
muy satisfactorio de cumplimiento en sus objetivos, se identifica el impacto generado por la
gestión realizada por la asociación de cañicultores de Facundo Vela en un 78% satisfactorio, como
es evidente el no cumplimiento al 100% se identifican debilidades que de alguna forma influyen
3en los resultados, como solución a esto se construye un plan de mejora, dentro de la misma se
desarrolla 6 estrategias de mayor relevancia para su respectiva ejecución.
La hipótesis es comprobada mediante la prueba (z): es decir los encuestados manifiestan
que la evaluación ex - post evidencia el nivel de cumplimiento de los objetivos bajo los criterios
de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
1.2 Planteamiento del problema
La Asociación de Cañicultores de la Parroquia Facundo Vela, del cantón Guaranda,
provincia Bolívar reconocida legalmente bajo acuerdo ministerial número 0057 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es una organización
comunitaria sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental mejorar la economía
rural de 90 familias de la parroquia Facundo Vela, a través de modelos agroecológicos de
producción, industrialización y comercialización del alcohol.
El Programa del Buen Vivir Rural 2013 – 2017 auspiciado por el MAGAP, genera recursos
económicos para financiar distintos tipos de proyectos en la zona rural, como producto de
esta oportunidad en el medio, la Asociación el 22 de abril del 2013 firma con esta instancia
gubernamental el convenio BOT – BV – I – 13 – 002 para ejecutar el proyecto
“Implementación de sistemas agroecológicos en fincas productoras de caña, mejoramiento
de procesos de producción, industrialización y comercialización de alcohol” , que tuvo
como propósito fundamental contribuir al mejoramiento de la economía de las familias
vinculadas a la asociación de cañicultores.
La ejecución del proyecto duró 16 meses calendario, iniciado el 30 de mayo 2013 y
culminando el 29 de octubre 2014, en el cual se desarrollaron alrededor de 29 acciones
trataron de cubrir indicadores relacionados con: organización, agroecología, valor
agregado, comercialización y administración, sin embargo, a la presente fecha no existe
documento alguno que evidencie el nivel de los resultados alcanzados con la inversión
realizada por el MAGAP.
A pesar de que el proyecto en una de sus estrategias de seguimiento indica, como acción
prioritaria, evaluar el nivel de resultados alcanzados con la intervención del proyecto, esta
acción no se ha cumplido, razón por la cual la asociación ha perdido otras oportunidades
de enlace con organismos del Estado, así como con organizaciones no gubernamentales
que invierten recursos económicos en actividades de desarrollo productivo, puesto que,
4instituciones cómo estas requieren evidencias reales que demuestren que una organización
de segundo nivel cuente con la capacidad de gestión suficiente para administrar e invertir
los recursos y garantizar la continuidad de los procesos establecidos.
1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo evidenciar el nivel de cumplimiento del proyecto Implementación de sistemas
agroecológicos en fincas productoras de caña, mejoramiento de procesos de producción,
industrialización y comercialización de alcohol en la parroquia Facundo Vela?
1.2.2 Sistematización del problema
¿Cuáles son las características del proyecto a evaluar sobre los componentes organización,
agroecología, valor agregado, comercialización, administración de 90 familias
beneficiarias?
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto a través de los criterios
de pertinencia, coherencia, eficiencia, sostenibilidad?
¿Cuál es el nivel de impacto de la gestión realizada por la asociación comunitaria, sobre
los componentes organización, agroecología, valor agregado, comercialización y
administración?
¿Cómo eliminar los principales problemas encontrados en la ejecución del proyecto para
asegurar el mejoramiento y sostenibilidad del mismo?
1.2.3 Justificación de la investigación
En alguna época se pensó que el crecimiento económico de un país dependía
fundamentalmente del monto de recursos que se destinaba a la inversión, lo que exigía
sacrificios a la sociedad al tener que destinar parte importante de su producción a
inversión, en sustitución del consumo. Hoy día está demostrado que “el crecimiento
económico de los países depende tanto de la cantidad como de la calidad de las inversiones
emprendidas por sus sectores privados y público” y que para ello es necesario llevar a cabo
los proyectos más rentables, ya sea invirtiendo en capital físico, en capital humano y
ambiental, y/o en capital del conocimiento. (Fontaine, 2008, p.368).
5La evaluación de proyectos de inversión es un proceso sistemático que permite identificar,
medir y valorar los costos y beneficios relevantes asociados a una decisión de inversión,
para emitir un juicio objetivo sobre la conveniencia de su ejecución desde distintos puntos
de vista: económico, privado o social. (Aguilera y Palacios, 2005: p.93 ).
Una vez finalizado la etapa de ejecución de un proyecto es necesario determinar el
cumplimiento de los objetivos procediendo a ejecutar la fase de evaluación ex - post,
entendida como la emisión de juicios valorativos sobre el impacto que el proyecto ha
logrado en una población beneficiaria, durante una temporalidad concreta, evidenciando
los resultados en parámetros como:
1) Contribuir a mejorar una política de ayuda, procedimiento o técnica, 2) Considerar si es
oportuno continuar o no un programa o proyecto, 3) Rendir cuentas de los gastos en
desarrollo a los actores implicados y a los contribuyentes, 4) Generar aprendizajes y acopio
de conocimientos, 5) Valorar resultados, 6) Establecer estrategias de sostenibilidad de los
resultados e impactos para contribuir a las prioridades de desarrollo para alcanzar el Buen Vivir.
Las mismas que se logran mediante el análisis en términos de los criterios: pertinencia,
eficacia, eficiencia y sostenibilidad (Martínez y Fuentes: 2014: p.20-21).
Debido a que la evaluación sea probablemente más objetiva, esta evaluación se realiza por
un agente externo, las evidencias que el evaluador detecte tendrán mayor credibilidad, en
particular, las positivas (Pinto, 2015, p.8).
Sumando a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantiza
la participación democrática respecto al manejo de los recursos públicos y la rendición de
cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades
obligadas por esta Ley. (Congreso Nacional, 2004, p.3).
En este contexto las instancias del sector público a nivel del país que trabajan bajo el
proceso de gestión por resultados requieren evidenciar paulatinamente cual ha sido el
destino final de sus inversiones y el nivel de impacto que han logrado alcanzar en la
transformación de las condiciones de vida de la población, por tanto, el MAGAP requiere
contar con un instrumento técnico que le permita evaluar los resultados de los proyectos
del PNBVR en función de los objetivos establecidos.
6Este instrumento permitirá observar a través de la estructura metodológica, el proceso
secuencial para poder identificar, medir y valorar el nivel de impacto que generan los
proyectos mediante la técnica por resultados.
1.3 Objetivos
1.3.1 General
Evaluar ex – post del proyecto “Implementación de sistemas agroecológicos en fincas
productoras de caña, mejoramiento de procesos de producción, industrialización y
comercialización de alcohol” en la parroquia Facundo Vela provincia Bolívar.
1.3.2 Específicos
 Caracterizar el proyecto a evaluar sobre los componentes: organización, agroecología,
valor agregado, comercialización, administración de 90 familias beneficiarias.
 Evaluar los indicadores del proyecto bajo los criterios de evaluación: pertinencia,
efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
 Evaluar el nivel de impacto de la gestión realizada por la asociación comunitaria, sobre
los componentes: organización, agroecología, valor agregado, comercialización y
administración.
 Diseñar estrategias de mejoramiento y sostenibilidad para el proyecto, sobre los
componentes: organización, agroecología, valor agregado, comercialización y
administración.
1.4 Hipótesis
La evaluación ex - post no evidencia el nivel de cumplimiento de los objetivos bajo los criterios
de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
7CAPITULO II
2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Ciclo de los proyectos sociales
El ciclo de un proyecto involucra algunas fases como: Planificación, formulación,
evaluación ex – ante, ejecución, monitoreo, seguimiento y/o evaluación intermedia, cierre
de ejecución y evaluación ex post. (Fernández, 2002, p.11).
La presente investigación se concentrará únicamente en la conceptualización metodológica
y procedimental de la fase de evaluación ex post.
2.2 Evaluación y evaluación ex – post de proyectos sociales
La evaluación se refiere tanto al futuro como al pasado: Es una vía para valorar los
resultados de las acciones pasadas, en aras a incorporar dicho aprendizaje en la
planificación futura, manteniendo una mirada crítica de lo ocurrido. La evaluación
posterior se realiza una vez terminado el proyecto o al cabo de un tiempo de finalizado,
tomando prestado todos los conocimientos, avances e informaciones de las anteriores y
será la que determine en última instancia si el proyecto fue exitoso en el logro de sus
objetivos y si los mismos lograron impactar en la población de forma sostenible. (González,
2005, p.61).
2.3 Tipos de evaluación
2.3.1 Según quien realiza la evaluación
Interna. - Hecha por la propia entidad ejecutora o por algún organismo relacionado (financiador,
entidad de control, canalizador de recursos) con el proyecto.
Externa. - Hecha por un agente exógeno que no tiene relación directa con el proyecto.
Mixta. - Hecha por un agente interno y un externo en conjunto.
8Conjunta. - Hecha por un organismo del país cooperante y un organismo del país receptor de la
cooperación. (Perea, 2005, p.25-27).
2.3.2 Según el momento de la evaluación
Evaluación ex ante. - Es el análisis de factibilidad, viabilidad técnica, pertinencia, rentabilidad
socioeconómica y/o impacto de un proyecto antes de su ejecución o financiamiento. (Martínez y
Fuentes: 2014: p.19).
Evaluación intermedia o monitoreo. - Es el análisis y valoración de los avances, resultados e
impactos de un proyecto en un momento dado durante su ejecución. (Valdés, 2005, p.8-9).
Evaluación ex post. - Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de
evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la
capacidad de emitir opiniones respecto al mismo. (Jyka y Mef, 2012, p.13).
Evaluación por resultados. - Se realiza inmediatamente después de que concluyó la intervención
y mide el cumplimiento de actividades, componentes y el logro de objetivos planteados en un
inicio, este análisis permite obtener información de lo que alcanzó el programa/proyecto en el
corto plazo. (Martínez y Fuentes: 2014: p.19).
Evaluación de impacto. - Se realiza después de un período ampliado de tiempo, que puede ser
entre dos y cinco años de finalizada la intervención.  Allí se miden los efectos positivos y
negativos, directos e indirectos, en el ámbito de acción. Este análisis permite obtener indicadores
de cambio sostenido de una situación previa y una posterior a la ejecución del programa/proyecto
en el mediano y largo plazo. (Martínez y Fuentes: 2014: p.19).
2.4 Objetivos de la evaluación ex – post
Los procesos de evaluación de un proyecto permiten:
 El control de recursos y de funcionamiento.
 Socializar acciones a los financiadores de la intervención, a las entidades de control y a la
ciudadanía en general, generando aprendizajes y acopio de conocimientos.
 Transparentar la gestión de los agentes involucrados en la ejecución de un proyecto.
9 Valorar resultados, efectos e impactos de las intervenciones en una colectividad específica o
en un ámbito sectorial y/o territorial de acción.
 Otorgar alertas oportunas para evitar inconvenientes o resolver problemas en la ejecución de
programas/proyectos.
 Generar información estratégica para la toma de decisiones de forma adecuada y oportuna.
 Establecer estrategias de sostenibilidad de los resultados e impactos para contribuir a las
prioridades de desarrollo para alcanzar el Buen Vivir.
 Mejorar la gestión de las intervenciones de la cooperación internacional en el país.
 Complementar esfuerzos de gestión de proyectos similares. (Martínez y Fuentes: 2014: p.20-21).
2.5 Criterios de la evaluación ex – post.
Los proyectos deben contar, desde el inicio de su ejecución, con un marco lógico, línea de base,
un plan de trabajo e indicadores de gestión. Estos servirán para evaluar tanto el proceso de
implementación como los resultados y los impactos. Claro está que, en realidad, en muchos casos
eso no se da. Sin embargo, toda la información que se haya generado del proyecto es útil para
acompañar el progreso, las dificultades, los retrocesos, los ajustes y el ritmo de implementación.
Varias de las metodologías usadas por distintos organismos y agencias internacionales, así como
lo planteado desde la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), coinciden en
los siguientes criterios básicos de evaluación: 1) pertinencia, coherencia y relevancia; 2) eficacia
o efectividad; 3) eficiencia, y 4) sostenibilidad. (Cad, 2006, p.5).
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Fuente: (Martínez y Fuentes: 2014: p.32), Manual de Evaluación.
Figura 1-2. Lógica de análisis de los criterios de evaluación
2.6 La caña de azúcar
La caña de azúcar (Saccharum Officinarum) es una gramínea tropical perenne con tallos gruesos
y fibrosos que pueden crecer entre 3 y 5 metros de altura. Éstos contienen una gran cantidad de
sacarosa que se procesa para la obtención de azúcar, la caña de azúcar es uno de los cultivos
agroindustriales más importantes en las regiones tropicales.
La siembra de la caña de azúcar comienza con la selección de una buena semilla, ésta se obtiene
a partir de un campo de caña planta escogido para utilizarse como semillero, bien cultivado y que
esté libre de plagas y enfermedades. Entre los 7 y 9 meses de edad, se cortan los tallos de caña de
azúcar en trozos de unos 45 cm, y que tengan por lo menos tres yemas, que son las que van a dar
origen a las nuevas plantas. Es importante que la calidad de la semilla garantice un alto porcentaje
de germinación de las yemas para tener un buen comienzo del nuevo cantero o campo de caña.
Cultivo de caña se ha implementado a método mateado es decir a una distancia de 2x2 metros
entre planta y surco dando un total de 2500 plantas por ha. (Vargas, 1991, p.45).
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2.6.1 Factores ecológicos que influyen en el desarrollo del cultivo
Los factores del clima influyentes en el desarrollo del cultivo son: (Magap, 2014, p.5-6)
Clima. - La caña de azúcar es una planta propia de las regiones tropicales soleadas, que soporta
temperaturas elevadas y es afectada por el frío, sin embargo, su crecimiento y desarrollo depende
de otros factores.
Temperatura. - Es importante para el desarrollo de la caña la fotosíntesis y acumulación de
sacarosa, temperatura que oscile entre el día y noche superiores a 10º C, esto favorecerá
significativamente este proceso, podemos establecer ciertas recomendaciones.
Tabla 1-2: Temperaturas óptimas para la siembra de
la caña de azúcar.
TEMPERATURAS OPTIMAS
Germinación 22º -33º C.
Crecimiento 22º - 32º C.
Temperatura mínima 15º C.
Temperatura letal 0º  C.
Se detiene el crecimiento de la planta Por debajo de 15º  a 17º
Fuente: (Magap, 2014, p.5), Sistematización FV
Realizado por: Angel Guano
Entre las recomendaciones generales para el cultivo de la caña de azúcar, podemos anotar las
siguientes (Tabla 2-2).
Tabla 2-2: Temperaturas óptimas para la siembra de
la caña de azúcar.
Realizado por: Angel Guano
Fuente: (Magap, 2014, p.5), Sistematización FV
Realizado por: Angel Guano
Agua. - La caña necesita de mayor cantidad de agua en la etapa vegetativa 150 a 180 mm por mes
de vegetación, según las condiciones climáticas, 1.000 a 2.000 mm al año durante temporada.
DATOS BIOCLIMÁTICOS
Rango de temperatura 14-29ºC.
Clima: Cálido, semicálido, templado.
Región: Ante andino, interandino, transandino.
Altitud (m.s.n.m. Mínimo = 5, máximo = 2.500
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Vientos. - La caña es muy sensible a los vientos violentos y desecantes, cuando son muy fuertes,
pueden causar graves daños físicos al cultivo, si además son calientes y secos aumentan la
transpiración de la planta y resecan el cultivo.
2.7 El proceso del alcohol
El proceso para la producción de alcohol tiene tres subprocesos: fermentación, destilación,
almacenaje.
Fermentación. - Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire (oxígeno –
O2), ocasionado por la acción de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono
(por regla general azúcares: como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, sirve con
cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa.
Destilación: Es la acción de separar las múltiples sustancias que conciertan una mezcla líquida
mediante vaporización y condensación selectivas. Estas sustancias, que pueden ser componentes
líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados, se retiran aprovechando los diferentes
puntos de ebullición de cada una de ellas, ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva
de cada sustancia, es decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque sí en función de
la presión.
Almacenaje. – Para la producción diaria, se requiere tanques con capacidades adecuadas a la
demanda de producción. Dependiendo de la calidad de esta producción se bombea hacia los
diferentes tanques. El alcohol de estos tanques se despacha en pipas a Petroecuador y a posibles
clientes donde la asociación pueda ofertarlos. (Rolz y Fajardo, 2006: p.56-60).
2.8 Estrategias de mejoramiento y sostenibilidad.
No se pueden dar “recetas” acerca de la elaboración de estos planes, ya que, depende del
contenido. En todo caso se indica unas ideas clave que pueden ayudar a la elaboración de estos
planes de mejora.
 En primer lugar, deberíamos ser capaces de elegir entre los puntos débiles que hemos
encontrado en la evaluación, sobre los que podemos intervenir para desarrollar estrategias de
mejora.
 En segundo lugar, deberíamos ser capaces de traducir las áreas de mejora.
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 Los planes de actuación tienen que ser breves, sencillos y comprensibles. No se trata de hacer
un tratado pedagógico o una planificación compleja, sino algo que sea realmente operativo.
Asimismo, la planificación de cada actuación debe quedar explícita, concretando objetivos a
conseguir, responsables, recursos, temporalización, y seguimiento del mismo.
 Es muy importante establecer en cada ámbito de mejora equipos de trabajo, que podríamos
denominar equipos de mejora.
 Finalmente, debería quedar muy clara en cada actuación cómo van a intervenir los/as
involucrados/as que se asignara para la mejora y sostenibilidad del proyecto. (Torres, 2006, p.67).
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CAPITULO III
3. MÉTODOS Y MATERIALES
3.1 Caracterizar el proyecto a evaluar sobre los componentes: Organización,




Es el análisis e Investigación Documental del proyecto.
3.1.2 Fuente de investigación
3.1.2.1 Información secundaría
La fuente de investigación corresponde al documento de proyecto (Línea - base).
3.2 Evaluar los indicadores del proyecto bajo los criterios de evaluación: Pertinencia,
efectividad, eficiencia y sostenibilidad
La evaluación de los indicadores del proyecto se realiza en dos escenarios:
Primer escenario: se evaluar y se obtiene, el nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto
línea base. Segundo escenario: Se evalúan y se obtiene, el nivel de cumplimiento de los
indicadores del proyecto bajo los criterios de: pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
El resultado obtenido en el primer escenario se utiliza para complementar la evaluación del
segundo escenario. Cabe indicar, que no se puede complementar la evaluación del segundo
escenario, sin haber desarrollado la evaluación del primero.
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3.2.1 Primer escenario
3.2.1.1 Métodos de investigación
Los métodos de investigación a utilizar en el trabajo son los siguientes: Descriptivo, no
experimental, cualitativo y cuantitativo.
Método descriptivo: Permitirá observar y describir el impacto producido con la implementación
del proyecto.
Método no experimental: Comparará la situación de los involucrados antes y después de la
intervención, identificando, midiendo y valorando los resultados del proyecto. (Salkind, 1999,
p.32).
Método Cualitativo: Se empleará para desarrollar las preguntas adaptadas y cubriendo a
todos los indicadores del proyecto mencionados en la línea base.
Método Cuantitativo: Con este método se diseñará la muestra para informar la medida de
los resultados observados en el trabajo cualitativo durante la evaluación de resultados en
base a los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto el cual
nos permitirá determinar el desarrollo producido en las comunidades de Facundo Vela.
3.2.1.2 Técnicas
La observación científica: Esta técnica permitirá observar las tareas, actividades y procesos que
se desarrollan durante la evaluación ex - post del proyecto. Para registrar científicamente tales
observaciones, se diseña fichas de observación que nos permite describir y comparar tales
observaciones e incorporar sus resultados al estudio investigativo.
La encuesta: Esta técnica de investigación se efectuará mediante la elaboración de cuestionarios
consultado diversos indicadores y aplicando estos, a una muestra representativa con el propósito
de recabar información de diferentes variantes de los beneficiarios del proyecto, el cuestionario
para las entrevistas fueron diseñadas utilizando la información del marco lógico tomando
los indicadores de componentes, propósito del proyecto, en función a la realidad de las
comunidades que formaron parte del proyecto, para medir el nivel de resultados producido
a nivel de los componentes de organización, agroecología, valor agregado,
comercialización y administración.
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Población y la muestra: La población o el universo para la evaluación por resultados
comprenden a las 90 familias del proyecto de la Parroquia Facundo Vela, la misma que se
encuentra definido dentro de la línea base.
La población objeto de estudio corresponde al número total de beneficiarios del proyecto
perteneciente a las 27 comunidades: Arrayan, Relampa, Facundo Vela, LLuavi, San Luis
de la Unión, Bellavista, Pucara, Santa Cruz, Quibana, Santa Teresa, Misan, La Florida,
Jilimbi, San Pedro, La Libia, Musullacta Sinde, Lumbigana, Las Playas, Tunan, Descanso,
San Isidro, Santa Martha, Balsaloma, San Antonio, Guatzavi, El Rosario, San José.
Fuente: (Magap, 2014), Sistematización
Figura 1-3. Mapa de la parroquia Facundo Vela
Determinación de la muestra: Se aplicará un diseño muestral probabilístico para
poblaciones finitas conforme a la siguiente fórmula. (Morales, 2011, p.10).
= 1 + ( − 1)∗ ∗
Dónde:
n = Tamaño de la muestra
z = Nivel de confianza (95%) cuyo valor estadístico es 1.96
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p = Posibilidad de ocurrencia del fenómeno (0.5)
q = Posibilidad de no ocurrencia del fenómeno (0.5)
N= Población, son 90 familias.
e = margen de error +- 5% (0.05)
Reemplazando:
= 901 + 0.05 (90 − 1)1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
= 73
El tamaño de la muestra es de 73 familias
3.2.2 Segundo escenario
La metodología utilizada es similar al objetivo 2, a excepción de:
3.2.2.1 Instrumento
El instrumento a utilizar en la presente investigación es la ficha de evaluación en campo
(Martínez y Fuentes: 2014: p.65)., por resultados bajo los criterios de pertinencia, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad, este documento contiene un banco de preguntas de referencia
para analizar los criterios de evaluación mencionados anteriormente.
A continuación, se indica una ficha referencial.
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Fuente: (Martínez y Fuentes: 2014: p.65). Manual de Evaluación
Figura 2-3. Ficha referencial de evaluación por resultados en campo.
3.3 Evaluar el nivel de impacto de la gestión realizada por la asociación comunitaria,
sobre los componentes: Organización, agroecología, valor agregado,
comercialización y administración.
La metodología utilizada es igual al objetivo 2, primer escenario.
3.4 Diseñar estrategias de mejoramiento y sostenibilidad para el proyecto, sobre los
componentes: Organización, agroecología, valor agregado, comercialización y
administración.
Para el diseño y priorización de las estrategias se utiliza la herramienta matriz FODA, (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El proyecto de cañicultores de la parroquia Facundo Vela se ubicada en la zona subtropical de la
provincia Bolívar, es una zona productora de la caña de azúcar, con temperaturas mayores a los
10 ⁰C, abarca 90 familias distribuidas en las 27 comunidades beneficiarias del proyecto.
4.1 Caracterizar el proyecto a evaluar sobre los componentes: Organización,
agroecología, valor agregado, comercialización, administración de 90 familias
beneficiarias.
El proyecto consta de una línea base estructurada en 5 componentes: Organización, agroecología,
valor agregado, comercialización, administración. A continuación, se caracteriza la situación
inicial registrada en cada componente.
4.1.1 Componente 1: Organización
Existía una deficiente organización en toda la parroquia, razón por la cual se estimó que
únicamente el 2% de la población se encontraba organizada en asociaciones, comunas o cabildos;
existía además una baja credibilidad en la dirigencia debido a malas experiencias y ofrecimientos
incumplidos.
4.1.2 Componente 2: Agroecología
Predominaba el monocultivo de la caña, como principal fuente de ingreso de la familia, sin
considerar que la pequeña agricultura por su naturaleza debía ser diversificada para al menos
garantizar la seguridad alimentaria de la familia.
Los productores con el afán de incrementar su volumen de producción, destruían la poca
vegetación existente la cual también era requerida como combustible para la producción del
alcohol, provocando efectos negativos a la flora y fauna local. La gran mayoría de productores
tampoco utilizaban los recursos locales producidos en las mismas fincas para abonar sus cultivos
o para proteger el suelo.
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4.1.3 Componente 3: Valor agregado
La totalidad de las familias carecían de equipos adecuados de destilación del alcohol, ya que la
olla de cocción del guarapo fermentado estaba construida por tanques de latón reciclados, el
destilador en la mayoría de los casos era construido en caña guadua y el serpentín era de bronce.
Fuente: (Magap, 2014). Sistematización
Figura 1-4. Equipo de destilación
Así mismo, los hornos sobre los que se realizaba la cocción estaban diseñados para consumir
combustible en abundancia (leña y bagazo).
Por otro lado, los tanques o cubas de fermentación estaban construidos por fundas de polietileno
sobre recipientes de madera.
Luego de cosechar la caña, ésta no era lavada para separar las impurezas antes de pasar por el
trapiche de molienda. El ambiente al interior de las unidades de producción era deprimente, pisos
de tierra. En estas condiciones la calidad del producto y la productividad del alcohol eran
bastantes ineficientes, porque había mucho desperdicio de materia prima y energía.
4.1.4 Componente 4: Comercialización
La mayor parte del alcohol producido era comercializado por los intermediarios, ya que al no
existir un adecuado control de esta actividad por parte de los organismos pertinentes, los
intermediarios hacían de las suyas en el territorio y a pesar de que se pagaban unos centavos más
por litro, impedían que la Asociación de Cañicultores de Facundo Vela no alcance a cumplir con
el cupo de 10.000 litros mensuales que le había otorgado Petroecuador para el Programa Nacional
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de Biocombustibles, pues el volumen máximo de entrega apenas alcanzaba los 5.000 litros,
incumpliendo de esta manera el compromiso asumido y permitiendo que otros proveedores
ingresen al negocio para cubrir la demanda (el faltante era cubierto por otras organizaciones de
productores del cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi), poniendo en riesgo el contrato que
se mantenía con Petroecuador1.
Otro de los elementos que impedía que los productores entreguen el alcohol a la Asociación para
venderlo a Petroecuador, era el retraso en el pago, ya que luego de la comercialización recibían
los pagos después de un mes de haber entregado el producto en el mejor de los casos.
Finalmente, un aspecto que hay que destacar está relacionado con la crítica situación en la cual
era manejado el producto, dado que el acopio se hacía en tanques de plástico y el almacenado en
una bodega en el primer piso de una vivienda situado en pleno centro poblado con los inminentes
riesgos que eso conlleva por el grado de inflamación del producto.
4.1.5 Componente 5: Administración
No existía ningún equipo o personal técnico para la administración de los componentes
mencionados anteriormente.
4.2 Evaluación de los indicadores del proyecto bajo los criterios de: Pertinencia,
efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
Las evaluaciones de los indicadores del proyecto se realizaron en dos escenarios:
Primer escenario: Se evaluaron y se obtiene, el nivel de cumplimiento de los indicadores del
marco lógico del proyecto línea base. Segundo escenario: se evalúan y se obtiene, el nivel de
cumplimiento de los indicadores del proyecto bajo los criterios de: Pertinencia, efectividad,
eficiencia y sostenibilidad. El resultado obtenido en el primer escenario se utiliza para
complementar la evaluación del segundo escenario. Cabe indicar, que no se puede complementar
la evaluación del segundo escenario, sin haber desarrollado la evaluación del primero.
1 El cupo asignado por Petroecuador por efecto regulador del mercado era de 10.000 litros de alcohol, a un
precio de compra de 0.70 ctvs. de dólares por litro. Antes de que existiera la presencia de Petroecuador
como comprador de alcohol, las empresas Soderal o Producargo monopolizaban el mercado con un precio
que no superaba los 0.50 ctvs. de dólar por litro, valor que se mantenía en toda la región.
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Realizado por: Ángel Guano
Figura 2-4. Evaluación de los indicadores del proyecto bajo criterios de: Pertinencia,
efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
4.2.1 Escenario 1.- Evaluación de los indicadores del marco lógico de proyecto - línea base
4.2.1.1 Metodología de evaluación
a. Componentes de evaluación: Se establecieron 5 componentes de evaluación de
conformidad con lo establecido en el marco lógico, actividades y medios de verificación.
b. Instrumentos de evaluación: Corresponde a una encuesta que usa un cuestionario, que
contiene 64 preguntas para analizar el nivel de cumplimiento de las actividades y medios de
verificación por componente. El cuestionario contiene dos tipos de preguntas: El primero de
tipo cerrada de elección única, los beneficiarios eligieron entre las opciones establecidas: el
segundo es de tipo abierto, numérico, donde los beneficiarios evaluaron las acciones en
valores cuantitativos.
c. Valoración de resultados: El proceso de evaluación fue por nivel de cumplimiento, para las
preguntas de tipo elección única, se establecieron valores de tipo cualitativos (SI o NO), las
mismas fueron convertidas a tipo binario (SI=1; NO=0). Consecutivamente, por la
versatilidad de la investigación se hizo una relación porcentual de cada pregunta sobre el
total de los beneficiaros encuestados en campo. Para las preguntas abiertas de tipo numérico,
se establecieron valores de tipo cuantitativos, seguidamente se hizo una relación porcentual
de cada pregunta sobre los valores indicados en la línea base.
Finalmente, los resultados se midieron en porcentajes promedio a nivel de componentes y su valor
porcentual total promedio por todos los componentes evaluados. El nivel de significancia de este































Tabla 1-4: Tabla de equivalencia y calificación.
TABLA DE EQUIVALENCIA Y CALIFICACIÓN
% Indicador de
evaluación Descripción
81 al 100 Totalmente / Muy satisfactorio / Totalmente de acuerdo / Alto / Excelente
61 al 80 En gran proporción / Satisfactorio / Parcialmente de acuerdo / Medio Alto /Bueno
41 al 60 Mediamente / Aceptable / mediamente de acuerdo o en desacuerdo / Medio /Regular
21 al 40 En poca proporción / En deficiente / Parcialmente en desacuerdo/ Medio Bajo/ Regular
1 al 20 En nula o casi nula proporción / Muy deficiente Totalmente en desacuerdo /Bajo / Débil
Fuente: (Martínez y Fuentes: 2014). Manual de Evaluación
Realizado Por: Ángel Guano.
d. Fuentes de información: Se definieron tres fuentes: documentación, muestra, observación.
El primero está relacionado con la documentación que corresponde al análisis e investigación del
proyecto (convenios, adendas, documentos de proyecto, auditorías, planes operativos, marcos
lógicos, evaluaciones ex ante, intermedias y finales, publicaciones, informes de cierre, reportes
financieros, uso de fuentes secundarias relacionadas, entre otros).
El segundo está enfocado a la muestra que corresponde al número total de los beneficiarios del
proyecto que fueron encuestados y entrevistados a partir de las salidas al campo. “El
levantamiento de información en campo mediante la herramienta de las encuestas realizada a los
73 beneficiarios fue un factor muy influyente para la realización de la evaluación, debido a la
complejidad que tubo para acceder a las familias. Se detallan algunos inconvenientes encontradas
durante la evaluación: El ingreso al lugar de los beneficiarios se hizo a través de vías de tercer
orden acompañadas con terrenos empinados susceptibles a derrumbes debido a la gran cantidad
de precipitaciones durante todo el año. por esta razón el ingreso solo se realizó cuando el clima
era favorable, se contaba con uno o dos días para realizar las encuestas esperando hasta el próximo
momento idóneo para el ingreso, bajo este contexto las encuestas se realizaron en los siguientes
días del año 2016 (1ro. Del 17al 18; 2do. Del 14 al 15 de junio; 3ro. El 6 de julio y 4to. El 29 de
julio); quedando finalizada la evaluación el 29 de julio del 2016. Por otra parte, la ubicación para
llegar a los beneficiaros se los realizo atravesando chaquiñanes, derrumbos, senderos, ríos
(ANEXO C1), los 73 beneficiarios se encuentran dispersos a grandes distancias dentro de la zona
de Facundo Vela; finalmente se logró conseguir la asistencia de un ex técnico que ejecuto el
proyecto que conjuntamente se realizaron las encuestas (ANEXO C2) favoreciendo de gran ayuda
para el acceso y ubicación a las 73 familias.”
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El tercero correspondió a observación, directamente los fenómenos solicitados para determinar
los resultados en campo.
e. Matriz guía de evaluación: Las matrices indicadas a continuación están elaboradas a modo
de tablas, que permitieron observar a nivel macro los parámetros de evaluación, vinculando
el cuestionario (ANEXO A) utilizado durante la recolección datos en campo (ANEXO C-2).





















Actas de asamblea 6
Lista de asistencia a las
asambleas
7
Fotografías de las asambleas 8
Inventario de las fincas 9
Sistemas
financieros
Lista de capacitación 10 Documentación
Capacitación 11
MuestraCapacitación y aplicación 12
Registro financiero 13
DocumentaciónRegistro de las cuentas de ahorro 14
Cuentas de ahorro 15 Muestra
Registro de las líneas de crédito 16 Documentación
Líneas de crédito 17 Muestra
Registro del Incremento de
capital
18 Documentación
Realizado por: Angel Guano.
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Realizado por: Angel Guano.





















Mejora del proceso 31 Muestra
























Equipos de seguridad 42
Realizado por: Ángel Guano.
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Fotografías, letreros 49 Observación
Capital para pagar
el alcohol
Cuenta de ahorros 50
Documentación
Cuenta de ahorros con firma
adjunta
51




Pago por parte de











Realizado por: Angel Guano.



















en la ejecución del
proyecto
Informes 60 Documentación





Realizado por: Ángel Guano.
4.2.1.2 Resultado de la evaluación de los indicadores del marco lógico
Los resultados de la evaluación corresponden a los porcentajes indicados en las siguientes tablas
y gráficos:
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Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:












Estatutos 4 SI 1 100% 100%
65% 78%
NO 0 0%
Organigrama 5 SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Actas de asamblea 6 SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Lista de asistencia a las
asambleas 7




SI 0 0% 0%
NO 1 100%




Lista de capacitación 10 SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Capacitación 11 SI 30 100% 100%
NO 0 0%
Capacitación y aplicación 12 SI 3 10% 10%
NO 27 90%


















Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:
Absoluta Relativa Pregunta Componente Total
Registro de las cuentas de
ahorro
14 SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Cuentas de ahorro 15 SI 5 7% 7%
NO 68 93%
Registro de las líneas de
crédito 16
SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Líneas de crédito 17 SI 3 4% 4%
NO 70 96%
Registro del Incremento de
capital 18













Lista de asistencia a la
capacitación 19
SI 1 100% 100%
58%
NO 0 0%




SI 55 75% 75%
NO 18 25%
Kit para composteras
22 SI 55 75% 75%
NO 18 25%
23 SI 28 38% 38%
NO 45 62%


















Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:
Absoluta Relativa Pregunta Componente Total
Rozadora
25 SI 0 0% 0%
NO 73 100%
26 SI 0 0% 0%
NO 73 100%




28 SI 63 86% 86%
NO 10 14%
29 SI 62 85% 85%
NO 11 15%
















Mejora del proceso 31 SI 67 92% 92%
93%
NO 6 8%
Lista de asistencia a la
capacitación 32
SI 1 100% 100%
NO 0 0%




SI 67 92% 92%
NO 6 8%


















Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:
Absoluta Relativa Pregunta Componente Total
35.1 SI 44 60% 60%
NO 29 40%
Remodelación de hornos
36 SI 70 96% 96%
NO 3 4%
36.1. SI 69 95% 95%
NO 4 5%
Pisos arreglados 37 SI 58 79% 79%
NO 15 21%
Destiladores o alambiques





38.1 SI 67 92% 92%
NO 6 8%
Centro de acopio
39 SI 73 100% 100%
NO 0 0%
40 SI 1 100% 100%
NO 0 0%
Tanques Plastigama 41 SI 1 100% 100%
NO 0 0%



















Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:














Lista de asistencia a la
capacitación 43
SI 1 100% 100%
75%
NO 0 0%
Capacitación 44 SI 70 96% 96%
NO 3 4%





Folletos 46 SI 1 100% 100%
NO 0 0%





Folletos 48 SI 1 100% 100%
NO 0 0%




Cuenta de ahorros 50 SI 0 0% 0%
NO 1 100%
Cuenta de ahorros con firma
adjunta 51
SI 0 0% 0%
NO 1 100%
Registro en la cuenta de
ahorros 52
SI 1 100% 100%
NO 0 0%

















Frecuencia Porcentaje promedio de cumplimiento a nivelde:
Absoluta Relativa Pregunta Componente Total
53 NO 0 0%
Pago por parte de
Petroecuador
Registro en la cuenta de
ahorros
55 SI 1 100% 100%NO 0 0%




57 SI 1 100% 100%NO 0 0%
Participación en
ferias
58 SI 1 100% 100%
NO 0 0%












en la ejecución del
proyecto
Informes 60 SI 1 100% 100%
100%
NO 0 0%
Apoyo técnico 61 SI 73 100% 100%NO 0 0%
Contratos 62 SI 1 100% 100%NO 0 0%





Realizado por: Ángel Guano.
El promedio total de los 5 componentes: organización, agroecología, valor agregado, comercialización y administración es de 78% satisfactorio.
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Tabla 8-4: Análisis del cumplimiento del componente 1: Organización.
COMPONENTE /
OBJETIVO INDICADOR INICIAL DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1: Organización Porcentaje de
cumplimiento
Alcanzado No alcanzado Observaciones
Objetivo: Establecer una
estructura organizativa




a una red de productores
apoyados en sistema
financiero local en cada
núcleo
1 Sistema de gestión conformado
con la participación de las
organizaciones beneficiarias  del
proyecto
65%









Inicialmente se formaron estos núcleos en La Libia y
otro en Facundo Vela, debido a la falta de actitud y
conocimiento de los beneficiarios sobre la importancia
sobre este sistema de gestión planteada inicialmente,
no se mantiene la conformación de los núcleos.
30 personas  de las organizaciones
sociales, se capacitan en sistemas
financieros.




Solo el 10% de los beneficiarios cuentan con una
cuenta en la “Cajita de ahorro y crédito facundo Vela”,
los beneficiarios no ven la necesidad de contar con una
cuenta de ahorro o crédito.
1 caja de ahorros incrementará su
capital en un 10% durante el año
2013
Constitución de una caja
de ahorros llevando el
nombre “Cajita de ahorro
y crédito Facundo Vela”
1 caja de ahorros no
incrementó su capital
en un 10% durante el
año 2013
No existió incremento en las aportaciones por parte de
los socios solidarios, falta de compromiso de los socios
con la Caja de ahorros.
Realizado por: Angel Guano.
Tabla 9-4: Análisis del cumplimiento del componente 2: Agroecología.
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COMPONENTE /
OBJETIVO INDICADOR INICIAL DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
2: Agroecología Porcentaje de
cumplimiento








100% de los Cañicultores reciben
capacitación sobre Sistemas de
producción de agroecológicos de
producción de caña
58%
100% de los Cañicultores
fueron capacitados sobre
Sistemas de producción de
agroecológicos de producción
de caña
75% de las personas beneficiarias
aplican los conocimientos aprendidos a
través de las capacitaciones en la
producción de alcohol.
Solo se dedican a la fabricación del
alcohol.
100% de los Cañicultores
involucrados en las
organizaciones reciben un kit para
implementación de composteras.
75% de los Cañicultores
involucrados en las
organizaciones reciben un kit
para implementación de
composteras
Solo el 38% de los beneficiarios usan el
kit, los materiales recibidos se usan en
otras actividades.
100 jefes de familias, visitan
proyectos establecidos, a través de
una gira de observación.
36 jefes de familias, visitaron
proyectos establecidos, a
través de una gira de
observación
El resto de jefes de familia no asistieron
a estas visitas, por disponibilidad de
tiempo o interés.
90 parcelas de caña más afectadas
por factores externos poseen
cercas vivas de árboles frutales
(Chamburo) o árboles nativos.
77 parcelas de caña más
afectadas por factores externos
poseen cercas vivas de árboles
frutales o árboles nativos
Las personas que no cuentan con estas
cercas, nunca retiraron los árboles
frutales.
Realizado por: Angel Guano.
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
3: Valor agregado Porcentaje de
cumplimiento
Alcanzado No alcanzado Observaciones
Objetivo: Mejorar
infraestructura







90 familias involucradas en
el proyecto, mejoran el
procesamiento de caña de





83 familias involucradas en
el proyecto, cuentan con un
mejor procesamiento de caña
de azúcar para la producción
de alcohol mediante la
implementación de equipos
tecnológicos adecuados
A pesar de haber recibido las 90
familias los equipos, las 7 familias
restantes siguen utilizando el mismo
sistema anterior justificando que no
rinde lo mismo o aun no lo instalan.
Se dedican solo a la fabricación del
alcohol.
Construcción de un centro de
acopio para dar valor
agregado y almacenamiento
de alcohol.
Construcción de un centro de
para el almacenamiento y
distribución de alcohol
El centro de acopio cuenta con todos
los equipos, sin embargo las tuberías
sanitarias no se han instalalado, las
oficinas están terminadas
aproximadamente en un 80%.
Realizado por: Angel Guano.
36
Tabla 11-4: Análisis del cumplimiento del componente 4: Comercialización.
COMPONENTE /
OBJETIVO INDICADOR INICIAL DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
4: Comercialización Porcentaje de
cumplimiento




del alcohol de la












1 centro de acopio construido
con la ayuda de la Junta
Parroquial de Facundo Vela
1 centro de acopio
construido con la ayuda de






Los permisos y patentes están en
proceso de trámite, existe retraso
debido a que la asociación no cuenta
con capital propio.
El proyecto y el centro de
acopio cuentan con señalética
que facilita su promoción y
publicidad.
El proyecto y el centro de
acopio cuentan con
señalética que facilita su
promoción y publicidad
Se cuenta con un capital para
pagar el alcohol comprado a
los productores lapso en el que
PETROECUADOR cancela a
la Asociación
No se cuenta con capital de
trabajo para pagar el
alcohol comprado a los
productores lapso en el que
PETROECUADOR
cancela
Debido a que el país está superando
una crisis económica, Petroecuador
no realiza los pagos dentro de los
plazos convenidos inicialmente,
además ha reducido la cantidad de
alcohol solicitado bajo convenio.
La experiencia de intervención




proyecto es sistematizada y
promocionada
Realizado por: Angel Guano.
37




EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
5: Administración Porcentaje de
cumplimiento






Equipo de 4 personas
trabajando, en la ejecución
del proyecto.
100%
Equipo de 4 personas
trabajando, en la ejecución
del proyecto
Realizado por: Angel Guano.
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Representación gráfica del resultado del nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto
de acuerdo al marco lógico de la línea base.
Realizado por: Angel Guano.
Gráfico 1-4. Nivel de cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico.
Los resultados del nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto de acuerdo al marco
lógico de la (línea base) son:
a. Organización - el nivel de cumplimiento fue del 65% satisfactorio.
El proyecto tuvo un sistema de gestión conformada con la participación de las familias
beneficiadas del proyecto, sin embargo, no se consiguió mantener los 2 núcleos, inicialmente se
formaron estos en La Libia y otro en Facundo Vela; debido a la falta de actitud y conocimiento
de los beneficiarios sobre la importancia de este sistema de gestión planteado inicialmente los
núcleos se han desintegrado.
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30 personas de las 90 familias beneficiadas se capacitaron en sistemas financieros, sin embargo,
solo el 10% de los beneficiarios del proyecto tuvieron una cuenta en la “Cajita de Ahorro y Crédito
Facundo Vela”, los beneficiarios indicaron que no ven la necesidad de contar con una cuenta de
ahorro o crédito.
No hubo un incremento en el capital de la caja de ahorros durante el año 2013, debido a la
discontinuidad de las aportaciones eran casi nulas por parte de los socios solidarios.
En relación a los medios de verificación indicadas en la matriz del marco lógico:
No se realizó el registro mediante fotografías de las asambleas que se realizaban de forma
conjunta entre la Asociación y los 90 beneficiarios del proyecto.
En relación a las actividades de la matriz del marco lógico:
A pesar de que los actores de la ejecución del proyecto indicaban que se realizó el inventario en
fincas de las familias participantes no se cumplió con el registro de este documento “Documento
perdido”.
b. Agroecología - el nivel de cumplimiento fue de 58% aceptable.
Con la ejecución del proyecto el 100% de los Cañicultores fueron capacitados sobre Sistemas de
producción agroecológica de producción de caña, a pesar de esto solo el 75% indicaban aplicar
los conocimientos adquiridos para la elaboración del alcohol.
El 75% de los Cañicultores involucrados en las organizaciones recibieron un kit para la
implementación de composteras, solo el 38% de los beneficiarios usaban el kit, los materiales
recibidos (5 hojas de zinc y 18 metros de manguera) se usaban en otras actividades.
Solo 32 jefes de familias visitaron otros proyectos establecidos a través de una gira de
observación, el resto de jefes de familia no asistieron a estas visitas por la no disponibilidad de
tiempo o interés.
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77 parcelas de caña afectadas por factores externos poseían cercas vivas de árboles frutales o
árboles nativos, las personas que no cuentan con estas cercas, nunca retiraron los árboles frutales
o nativos.
En relación a los medios de verificación indicadas en la matriz del marco lógico:
Se tuvo con todos los medios de verificación dentro de este componente.
En relación a las actividades de la matriz del marco lógico:
No se adquirió una rozadora para el control de malezas, ya que durante la ejecución del proyecto
los beneficiarios indicaron que no era necesario este equipo, sin embargo, se entregó chanchitos
plastigama en reemplazo a la rozadora.
c. Valor agregado - el nivel de cumplimiento fue de 93 % muy satisfactorio.
83 familias involucradas en el proyecto, contaban con un mejor procesamiento de caña de azúcar
para la producción de alcohol mediante la implementación de equipos tecnológicos adecuados, a
pesar de haber recibido las 90 familias los equipos, las 7 familias restantes seguían utilizando el
mismo sistema anterior justificando que no rendía lo mismo o aun no lo instalaban.
Con la ejecución del proyecto, el 100% de los Cañicultores fueron capacitados sobre procesos
eficientes de obtención del alcohol, a pesar de esto solo el 92% indican aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración del alcohol.
86 de las 90 familias recibieron y/o retiraron la bomba para el lavado de caña, a pesar de esto solo
54 familias están utilizando este equipo, el restante de los beneficiarios tiene guardadas o indican
que aún no las instalan justificando que no es necesario el uso de la misma.
En relación a la construcción de un centro de acopio para el almacenamiento de alcohol, la misma
contaba con todos los equipos, sin embargo, las tuberías sanitarias no se las instalaban, las oficinas
estaban terminadas aproximadamente en el 80%.
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En relación a los medios de verificación indicadas en la matriz del marco lógico:
Se tuvieron todos los medios de verificación dentro de este componente.
En relación a las actividades de la matriz del marco lógico:
Solo el 79% de los beneficiarios contaban con el arreglo de los pisos en las unidades de
producción, La cual fue ejecutada por el GAD de Guaranda, no se culminó en su totalidad ya que
se terminó el presupuesto asignado inicialmente.
d. Comercialización - el nivel de cumplimiento es de 75% satisfactorio.
90 productores fueron capacitados sobre la comercialización de alcohol, pero solo 86 personas
aplicaban los conocimientos recibidos durante las capacitaciones.
Existía 1 centro de acopio con la ayuda de la Junta Parroquial de Facundo Vela, la misma contenía
señalética que facilitaba su ubicación y publicidad.
No se contaba con un capital para pagar el alcohol comprado a los productores dado que
Petroecuador no realizaba los pagos dentro de los plazos convenidos inicialmente y ha reducido
la cantidad (de 40000 a 20000 litros) de alcohol solicitada a los productores inicialmente.
Los beneficiarios estaban en capacidad de entregar 40000 litros mensualmente, pero hasta la fecha
solo se estaba entregando 20000 litros a Petroecuador, el resto se comercializaba directamente
desde los socios a los intermediarios.
La experiencia de intervención con el proyecto era sistematizada y promocionada.
En relación a los medios de verificación indicadas en la matriz del marco lógico:
Se contaba con todos los medios de verificación excepto las patentes dentro de este componente.
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En relación a las actividades de la matriz del marco lógico:
No se contaba con los permisos y patentes, para el funcionamiento del centro de acopio, Estos
requerimientos estaban en proceso de trámite, existe retraso debido a que la asociación no cuenta
con capital propio para el pago.
e. Organización - el nivel de cumplimiento es de 100% muy satisfactorio.
Durante la ejecución del proyecto existió el equipo de 4 personas trabajando.
El nivel promedio de cumplimiento de los 5 componentes en conjunto fue del 78%, de acuerdo
al porcentaje obtenido el nivel promedio de los indicadores dentro de sus respectivos componentes
se calificó como satisfactorio.
4.2.1.3 Factores no previstos en el proyecto
Existen modificaciones realizadas por los mismos beneficiarios en los equipos entregados por el
proyecto (ANEXO C12).
Las alteraciones son las siguientes:
Tabla 13-4: Modificaciones en los equipos.
Original Alteración
Incluye un cabezote Acople de un segundo cabezote
Incluye un serpentín Acople de dos serpentines
Cabezote con su respectivos (internos) lentes
rectificadores
Extracción de los internos
Una salida al a su respectivo serpentín Acople de una segunda salida con su respectivo
serpentín
Cabezote no incluye ningún tipo de aplicación
superficial
Montaje  aislamiento en todo el cabezote
Realizado por: Angel Guano.
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4.2.2 Escenario 2.- Evaluación de los indicadores del proyecto utilizando bajo los criterios
de: pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad
4.2.2.1 Metodología de evaluación
a. Criterios de evaluación
Se establecieron 4 criterios de evaluación: pertinencia, efectividad, eficiencia, y sostenibilidad
para evaluar el nivel de impacto del proyecto.
b. Instrumentos de evaluación
Corresponde a fichas técnicas que usa un cuestionario por cada criterio, contienen 73 preguntas
en total con las cuales se analizaron el nivel de cumplimiento del proyecto.
Los cuestionarios contienen dos tipos de preguntas de estructura cerrada: la primera elección
única y el segundo numérico.
La calificación de las preguntas se respalda con argumentos y evidencias encontradas durante la
evaluación en campo.
c. Valoración de resultados
El proceso de evaluación es por nivel de cumplimiento. (Martínez y Fuentes, 2014).
Las preguntas de tipo selección única tiene un puntaje basado en una valoración binaria (respuesta
sí = 5 o no = 1), Las preguntas de tipo cerrado numérico tiene un puntaje basado en una valoración
multicriterio (Muy Bueno = 5, Bueno = 4, Regular = 3, Malo = 2, Muy Malo = 1). La calificación
de las preguntas se realiza bajo consenso del equipo de trabajo de campo.
Para valorar los niveles de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, se calculó el puntaje
alcanzado en cada criterio del proyecto analizado y se comparó con el puntaje máximo que se
pueda obtener del mismo criterio, allí se obtuvo una relación porcentual que midió el grado de
pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la intervención. Con la finalidad de valorar
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positiva o negativamente la totalidad del proyecto, se analiza el puntaje total obtenido en todos
los criterios y se comparó con el puntaje total máximo posible.
Tabla 14-4: Tabla de equivalencia y calificación.





81 al 100 5 Totalmente / Muy satisfactorio / Totalmente de acuerdo / Alto /Excelente
61 al 80 4 En gran proporción / Satisfactorio / Parcialmente de acuerdo /Medio Alto / Bueno
41 al 60 3 Mediamente / Aceptable / mediamente de acuerdo o endesacuerdo / Medio / Regular
21 al 40 2 En poca proporción / En deficiente / Parcialmente endesacuerdo/ Medio Bajo / Regular
1 al 20 1 En nula o casi nula proporción / Muy deficiente Totalmente endesacuerdo / Bajo / Débil
Fuente: (Martínez y Fuentes: 2014). Manual de evaluación
Realizado por: Angel Guano.
d. Fuentes de información
Se definieron tres fuentes: documentación, muestra, observación.
El primero está relacionado con la documentación, que corresponde al análisis e investigación del
proyecto (convenios, adendas, documentos de proyecto, auditorías, planes operativos, marcos
lógicos, evaluaciones ex ante, intermedias y finales, publicaciones, informes de cierre, reportes
financieros, uso de fuentes secundarias relacionadas, entre otros).
El segundo está enfocado a la muestra, que corresponde al número total de los beneficiarios del
proyecto que fueron encuestados y entrevistados a partir de las salidas al campo.
El tercero fue la observación, corresponde a lo observado directamente los fenómenos suscitados
para determinar los resultados en campo.
e. Matriz guía de la evaluación
Las matrices indicadas a continuación fueron elaboradas a modo de tablas, que permiten observar
a nivel macro los parámetros de evaluación vinculando a las fichas utilizadas durante la
evaluación del proyecto (ANEXO B).
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Prioritario para la población 2






































Necesidades por grupo 23
Formulación del
proyecto




Costumbres locales 26 Muestra
Igualdad del género 27
DocumentaciónAmigable con el medio ambiente 28
Identidad cultural 29 Muestra
Realizado por: Angel Guano.
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Ejecución de los objetivos 1
Muestra








Son de utilidad y adecuados para










Duplicación de actividades 6
Documentación
Intervenciones similares en el
territorio
7
Alternativas más eficientes 8
Adaptación a factores exógenos 9 Muestra
Realizado por: Angel Guano.




















DocumentaciónLínea base Información suficiente 2







































































Exigencias de los involucrados 17




Realizado por: Angel Guano.





























Incorporado en el proyecto 3
Financiamiento
externo
Grado de financiamiento 4
Sostenibilidad
Grado de empoderamiento de la
comunidad
5














Proyecto Infraestructura adecuada para su
sostenibilidad
12
Beneficiarios Mejora en su situación 13 Muestra
Proyecto
Identificación de buenas
prácticas en otros territorios
14
DocumentaciónIdentificación de buenas
prácticas en otros proyectos
15
Existencia de problemas legales 16
Realizado por: Angel Guano.
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4.2.2.2 Resultado de la evaluación de los indicadores del proyecto bajo los criterios de
evaluación: pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad
Este proyecto cuenta con un marco lógico y línea de base esto sirve para evaluar tanto el proceso
de implementación como los resultados y los impactos, toda la información que se haya generado
del proyecto es útil para acompañar el proceso, las dificultades, los retrocesos, los ajustes y el
ritmo de implementación.
Los resultados de la evaluación de los indicadores bajo los 4 criterios son porcentajes indicados
en figuras y tablas, las mismas corresponden al nivel de cumplimiento bajo los criterios
mencionados anteriormente.
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Realizado por: Angel Guano.
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El promedio total de los criterios de evaluación de: Pertinencia, eficacia, eficiencia,
sostenibilidad fue del 87%.
Resumen de la evaluacion de los indicadores del proyecto bajo los criterios de: Pertinencia,
eficacia, eficiencia y efectividad.
Tabla 20-4: Ficha técnica “Resumen”.





TOTAL PERTINENCIA, COHERENCIA Y RELEVANCIA 142,00 145 98%
TOTAL EFICACIA O EFECTIVIDAD 36,00 45 80%
TOTAL EFICIENCIA 71,00 85 84%
TOTAL SOSTENIBILIDAD 70,00 80 88%
INDICADOR DE COBERTURA DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN (PUNTAJE TOTAL ALCANZADO /
PUNTAJE MÁXIMO) 319,00 355 87%
Realizado por: Angel Guano.
A continuación, la representación gráfica de los resultados de la evaluación de los indicadores del
proyecto bajo los criterios de evaluación: Pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad
Realizado por: Angel Guano.
Gráfico 2-4. Nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación.
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Descripción del resultado del nivel de cumplimiento de los indicadores del proyecto y porcentaje.
a. Pertinencia, coherencia y relevancia. El nivel de evaluación fue del 98 % “Muy
satisfactorio”
Este análisis de pertinencia, coherencia y relevancia del proyecto indica que los objetivos,
componentes, actividades y resultados fueron adecuados, congruentes y guardando relación
directa con las prioridades definidas por los involucrados, atendieron las necesidades del área de
intervención en armonía con la cultura, el entorno, las costumbres, los hábitos y las lógicas de
gestión.
En relación a las preguntas de las fichas técnicas que no cumplieron con el puntaje óptimo
máximo de 5.
No se está cumpliendo con las necesidades, intereses y problemas, debido a que se identificó
claramente durante las encuestas a personas que no merece ser beneficiarios del proyecto, en el
lugar de las fabricas nos encontramos solo con los partidarios que trabajaban para los dueños de
las fincas.
Debido a que no se disponía fondos del gobierno para cubrir todo el proyecto en parte se obtuvo
financiamiento con recursos de la cooperación internacional, por esta razón no se está cumpliendo
con el 100% del aporte para el proyecto.
A pesar de que inicialmente se empezó y termino la ejecución del proyecto con las 90 familias,
existen nuevos beneficiarios que reemplazaron a los que abandonaron el proyecto. Por tal razón
no se considera que este claramente identificados los beneficiarios.
b. Eficacia o efectividad. El nivel de evaluación fue del 78 % “Satisfactorio”
Con el análisis de eficacia se evalúa la consecución de los objetivos planteados en el proyecto, se
analiza la magnitud o alcance y la calidad de los efectos de las acciones. Se observa un vínculo
entre objetivos, resultados e indicadores. Que el proyecto haya establecido una línea base resulta
determinante en el proceso de evaluación del criterio.
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En relación a las preguntas de las fichas técnicas que no cumplieron con el puntaje óptimo
máximo de 5.
En general las actividades planificadas no se han ejecutaron en su totalidad y satisfactoriamente,
esto se confirma luego de haber evaluado el nivel de cumplimiento de los indicadores del marco
lógico.
Los componentes y actividades desarrollados por el proyecto en su conjunto no están logrando
los objetivos planteados inicialmente, mencionando la no conformación de una estructura
organizativa basada en la conformación de núcleos organizados.
Debido a que no se indica un análisis comparativo inicial antes de la selección de los equipos para
la obtención del alcohol, no se puede confirmar que no existan métodos más eficientes para la
fabricación del alcohol.
Por otro lado, el proyecto no se ha adaptado exitosamente a factores externos, mencionando como
un factor, la crisis que está pasando el país, es evidente que no se adaptó ya que en lugar de
incrementar las ventas se redujeron de 40000 litros a 20000 litros.
c. Eficiencia. El nivel de evaluación es de 75 % “Satisfactorio”
Esta valoración indica la manera en que se utilizaron los recursos para alcanzar los objetivos de
la intervención. Se está logrando el objetivo mencionado inicialmente en el proyecto, por lo tanto,
es eficiente debido que se ejecutó a un costo mínimo posible de los recursos disponibles.
En relación a las preguntas de las fichas técnicas que no cumplieron con el puntaje óptimo
máximo de 5.
El desempeño del proyecto se califica mediante la relación inicial y final (NE/NA), donde: NE es
la relación mujeres/hombres esperados y NA es la relación mujeres/hombres atendido
efectivamente (Martínez y Fuentes. 2014) de estas relaciones se aplica a la relación NE/NA lo
cual determina un valor que no se cumple al 100% debido a que no todos los beneficiarios fueron
atendidos efectivamente.
En este proyecto se solicitó una adenda de plazo de 192 a 360 días como resultado del retraso en
la gestión del proyecto, la cual es evidente en los resultados de los objetivos, ya que hubo retrasos
por parte del GAD de Guaranda en la entrega de los pisos, justificado por la época invernal.
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Dentro de los compromisos acordados mediante convenios de auditoria y fiscalización, se
evidencia como única auditoría realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), por otra parte es constante pero no en su totalidad la participación de la fiscalización
interna del MAGAP, además se realizó el compromiso mediante un convenio a través del GAD
de Guaranda, para la construcción de los pisos en cada uno de los beneficiarios, pero esto no se
cumplió ya que solo 71 familias cuentas con este requerimiento.
Debido a la existencia de la adenda para la ampliación del plazo, para la culminación del proyecto,
se concluye que no fueron compatibles con el plazo que exigían los beneficiarios.
Los recursos en su mayoría se utilizaron de una forma óptima sin embargo no se cumplió con la
compra de rozadoras las mismas que sustituyó mediante la compra de más plántulas, además los
presupuestos destinados para la implementación de las composteras fueron utilizados para otras
actividades por parte de los beneficiaros.
Los productos no se entregaron en los plazos establecidos, mencionando la adenda por el retraso
de la entrega de los pisos por parte del GAD de Guaranda.
d. Sostenibilidad. El nivel de evaluación es de 93 % “Muy Satisfactorio”
Este componente de evaluación demuestra que el proyecto se mantiene en el tiempo generando
efectos positivos de una intervención, se evidencia una institucionalización que se inserta en la
gestión de procesos de los involucrados, se observa un grado de empoderamiento, apropiación de
resultados de tipo alto y los niveles de dependencia que se tiene con los recursos de la cooperación
van en decremento.
En relación a las preguntas de las fichas técnicas que no cumplieron con el puntaje óptimo
máximo de 5.
El empoderamiento de la comunidad del proyecto para su sostenibilidad es evidente en su
mayoría, pero no al 100%, esto se evidencia luego de la evaluación del nivel de cumplimiento del
de los indicadores del marco lógico – línea base.
El empoderamiento de los ejecutores del proyecto para su sostenibilidad es evidente en su
minoría, esto se evidencia luego de la evaluación del nivel de cumplimiento de los indicadores
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del marco lógico – línea base, a más de esto el MAGAP está analizando el proyecto de la
Asociación de Facundo Vela para pasar como Cooperativa.
No se evidencia que los involucrados hayan recibido formación o servicios adicionales para la
sostenibilidad, solo mencionan el autoeducación en relación a estos temas.
Se han identificado necesidades de formación o servicios adicionales que permitan mantener o
mejorar los resultados, para lo cual se establece más adelante estrategias de mejoramiento y
sostenibilidad en base a los resultados obtenidos luego de la evaluación.
El proyecto todavía no construye una estructura institucional adecuada para su sostenibilidad,
mencionando la inexistencia de los permisos y patentes también la falta de comercialización,
además la infraestructura de la respectiva asociación aún no se encuentra culminada al 100%,
entre otros.
El nivel promedio de cumplimiento de los 4 criterios en conjunto es del 87%, alcanzado una
calificación de muy satisfactoria.
4.3 Evaluación del nivel de impacto de la gestión realizada por la asociación
comunitaria, sobre los componentes: Organización agroecología, valor agregado,
comercialización y administración
La entidad ejecutora asociación de cañicultores de Facundo Vela, fue la responsable de ejecutar
el proyecto gestionando conforme los términos establecidos en el convenio, tuvo el seguimiento
permanente del Programa Buen Vivir Rural (PBVR) a través del técnico responsable de
seguimiento y evaluación de la Unidad de Enlace Territorial Bolívar-Tungurahua (UET-BOT).
La entidad ejecutora procedió a implementar una unidad técnico-administrativa compuesta por
un área de administración, una de contabilidad y asesoría financiera, otra de procesos
organizativos y seguimiento. Con la asesoría del PBVR y la UETBOT procedió a contratar un
equipo técnico compuesto por un técnico administrador del proyecto, un contador y dos
promotores sociales.
Bajo el contexto indicado anteriormente, el resultado de la evaluación de los indicadores del
marco lógico de la línea base del proyecto permitió ver el resultado del nivel de impacto de la
gestión realizada por la asociación que alcanzo el 78%. (Figura 4-9).
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Realizado por: Angel Guano.
Gráfico 3-4. Nivel de impacto de la gestión realizada por la entidad ejecutora.
De acuerdo al porcentaje obtenido el nivel de impacto promedio de los indicadores dentro de sus
respectivos componentes se calificó como satisfactorio.
4.4 Estrategias de mejoramiento y sostenibilidad para el proyecto, sobre los
componentes: organización agroecología, valor agregado, comercialización y
administración
Finalizado con la evaluación ex – post del proyecto, se plantea un plan de mejora que permitirá
al MAGAP, corregir las debilidades encontrados en la ejecución de proyecto y llegar al
cumplimento de todos sus objetivos.
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4.4.1 Objetivo
Desarrollar un conjunto de acciones para el seguimiento y control de las áreas de mejora
detectadas durante el proceso de evaluación, para lograr el mejoramiento continuo de la
Asociación de Cañicultores de Facundo Vela.
4.4.2 Misión
Contar con un sistema de producción de caña de azúcar que sea amigable con el medioambiente,
para la explotación de sus derivados, ofreciendo al mercado productos de alta calidad, al mejor
precio, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros socios.
4.4.3 Visión
Ser líderes en la producción de alcohol, bajo estrictos estándares de calidad, con un alto
reconocimiento por el mercado local y nacional, afirmando la confianza de nuestros clientes.
4.4.4 Valores
La mejor forma de conseguir que exista coherencia entre los valores y la práctica profesional es
crear un espacio de reflexión colectiva sobre los valores de la asociación:
 AMISTAD: Es el afecto o estimación entre personas que les permite establecer vínculos más
estrechos de convivencia.
 AMOR: Es un principio de unión entre los elementos que forman el universo; una manifestación
de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta.
 BONDAD: Es una cualidad de una cosa o persona que la voluntad considera como un fin
deseable tendiente a lo bueno.
 CONFIANZA: Actitud de esperanza hacia una persona o cosa; sentimiento de seguridad en uno
mismo; acto de fe.
 FRATERNIDAD: Es la unión y buena correspondencia entre los hombres.
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 HONOR: Es el sentimiento profundo de la propia dignidad moral del hombre.
 HONRADEZ: Es la cualidad que nos hace proceder con rectitud e integridad.
 JUSTICIA: Es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras.
 LIBERTAD: Es obrar con libre albedrío; es hacer lo que uno desea sin dañar a nadie. La libertad
física es limitada y sólo el pensamiento es infinitamente libre.
 PAZ: Es el conjunto de actos de unión o concordia que hacen posible la convivencia armoniosa
entre los miembros de una sociedad o familia.
 RESPETO: Es la consideración especial hacia las personas en razón de reconocer sus
cualidades, méritos, situación o valor particulares.
 RESPONSABILIDAD: Es el deber de asumir las consecuencias de los actos que uno ejecuta
sin que nadie obligue.
 SOLIDARIDAD: Es una responsabilidad mutua contraída por varias personas, que nos hace
colaborar de manera circunstancial en la causa de otros.
 TOLERANCIA: Actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la propia.
 VALENTÍA: Es la cualidad que nos permite enfrentar con decisión y sin dudar todos los actos
de nuestra vida.
 VERDAD: Es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que se siente, se piensa o hace.
(Negrete, 2015: p.45)
4.4.5 Matriz FODA
Análisis para conocer la situación real en que se encuentra la Asociación de Cañicultores, así
como el riesgo y oportunidades que brinda el mercado.
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Tabla 21-4: Matriz FODA.
Fortalezas
• Cuentan con un sistema de gestión
establecido.
• Beneficiarios capacitados en sistemas:
financieros, producción agroecológica,
comercialización.
• Cuentan con un mejor equipamiento.
• Cuenta con un centro de acopio para el
almacenamiento y distribución del alcohol.
• Capacidad de producción 40000 litros/mes
Debilidades
• No se mantiene la conformación de núcleos
organizados.
• Poca participación y compromiso de la asociación en
la caja de Ahorros.
• No cuentan con los permisos y patente para el centro
de acopio.
• Existen familias que no adquieren aun todos los
equipos.
• No se cuenta con un capital de trabajo para cancelar a
los productores lapso en que Petroecuador cancele.
Oportunidades
• Apoyo de programas gubernamentales y/o
ONGs.
• Mejora de infraestructura vial por parte del
Concejo Provincial.
• Apertura de nuevos mercados
• Disponibilidad de créditos por parte del
Ban Ecuador.
Amenazas
• Reducción de la demanda en el mercado de
PETROECUADOR.
• Poco control de las autoridades sobre la
comercialización del alcohol ilegal.
• Crisis en el Ecuador
• Presencia de intermediarios
Realizado por: Angel Guano.
4.4.6 Metodología para el análisis FODA
Tabla 22-4: Guía para Análisis FODA.
MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES Estrategias (FO). Uso de
Fortalezas para aprovechar
Oportunidades.
Estrategias (DO). Vencer debilidades,
aprovechando Oportunidades.
AMENAZAS Estrategias (FA). Usar Fortalezas
para evitar Amenazas.
Estrategias (DA). Reducir a un mínimo
las debilidades y evitar las Amenazas.
Realizado por: Angel Guano.
Se calificaron con puntajes del 1 a 5, considerando como 1 el de menos relevancia y el 5 el de
mayor relevancia.
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4.4.7 Análisis y priorización de la matriz FODA
















































































litros/mes 4 3 5 5 17 5 5 4 5 19 36







No se mantiene la
conformación de
núcleos




la asociación en la
caja de Ahorros. 4 4 4 5 17 3 3 5 4 15 32
3
No cuentan con los
permisos y patente
para el centro de





equipos. 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 19
5







cancele. 4 2 4 5 15 3 3 3 3 12 27
DEBILIDADES 19 18 18 22 0 14 14 16 18 0
PUNTAJES 39 32 40 45 0 32 35 33 40 0
Realizado por: Angel Guano.
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4.4.8 Estrategias de mejoramiento y sostenibilidad
Tabla 24-4: Estrategias de mejoramiento y sostenibilidad
ESTRATEGIA
GENÉRICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
FO
Adecuar el centro de acopio para
obtener nuevos productos
derivados del alcohol mediante un
crédito
Solicitar un crédito a Ban Ecuador Gestionar el crédito, justificando el motivo de lainversión. Directiva
Adquirir equipos para la obtención de
nuevos derivados del alcohol
Cotizar y comprar los equipos adecuados para la
producción de alcohol, se requerirán al menos
de dos proformas en firme para su respectiva
selección técnica y económica.
Directiva + MAGAP
FA
Acopiar y distribuir el alcohol
producido por los beneficiarios del
proyecto reduciendo la venta por
intermediarios
Buscar nuevos mercados
Establecer nuevos mercados en el país mediante
visitas de negocios a industrias que requieran
como materia prima el alcohol.
Directiva + MAGAP
Solicitar mayor control en la venta ilegal del
alcohol
Gestionar con las autoridades competentes, el
control de la venta ilegal de alcohol. Directiva
DO Contar con permisos y patentes,financiados por un crédito Obtener los permisos y patentes
Realizar los trámites pertinentes en el GAD de
Guaranda para la obtención de permisos y
patentes, los recursos económicos para esta
gestión, deberán ser incluidos en la propuesta




DA Comercializar productos de
calidad
Crear un sistema de gestión que controle y
asegure la calidad del producto
Coordinar con el MAGAP la asesoría de un
técnico que conozca y maneje temas
relacionados con la producción, acopio y
comercialización de alcohol, para la creación de
un sistema de gestión.
Directiva y MAGAP
Realizado por: Angel Guano.
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4.4.9 Seguimiento del plan de mejora
El seguimiento al Plan de mejora y sostenibilidad implica hacer una revisión periódica de los
avances logrados en su desarrollo, en término de indicadores y resultados; y también de las
dificultades que se han presentado. En este caso, el seguimiento tiene dos vertientes, una a lo
interno de la asociación y otra por el equipo del MAGAP que le acompaña.
4.4.10 Componentes de bajo cumplimiento
Existen indicadores de bajo cumplimiento que no se observa dentro de la matriz FODA, para su
respetiva priorización, debido a que la metodología utilizada para la elaboración del plan de
mejora, excluyen estos indicadores que se encuentran por debajo del 40% de cumplimiento de los
componentes evaluados: Organización (65 % de cumplimiento) y agroecología (58 % de
cumplimiento), por lo cual, se sugiere, tanto el MAGAP Y LA ASOCIACIÓN en conjunto a
retomar las actividades para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto – línea
base, de acuerdo a lo indicado a continuación.









Fotografías de asambleas 0% 8 No existen fotografías de
asambleas
Existió un incremento del capital de la
caja de ahorros en el año 2013
0% 18
AGROECOLOGÍA
Utiliza el kit de composteras 38% 23,24 Utilizan el kit en otras
actividades
Recibieron una rozadora 0% 25,26
Gira de observación 36% 27 Falta de disponibilidad de
tiempo o interés
Realizado por: Angel Guano.
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4.5 Comprobación de hipótesis
Prueba de hipótesis: Para el análisis estadístico se aplicará la prueba z, para una muestra
mayor a 30.
Ho Hipótesis Nula: La evaluación ex - post no evidencia el nivel de cumplimiento de los
objetivos bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
H0: ˂ 61
H1 Hipótesis alternativa: La evaluación ex - post si evidencia el nivel de cumplimiento de los
objetivos bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
H1: ≥ 61
El valor de es de acuerdo a la tabla de equivalencia y calificación, la misma indica que a partir
del 61% en adelante es satisfactorio.
Tabla 26-4: Tabla de equivalencia y calificación.
TABLA DE EQUIVALENCIA Y CALIFICACIÓN
% Indicador de
evaluación Descripción
81 al 100 Muy satisfactorio
61 al 80 Satisfactorio
41 al 60 Aceptable
21 al 40 En deficiente
1 al 20 Muy deficiente
Fuente: (Martínez y Fuentes: 2014). Manual de Evaluación
Realizado Por: Angel Guano.
Nivel de significancia: α = 0,05
Región Crítica: Para definir la región critica, calculamos los grados de libertad:
Z(0,05)= 1,64
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Distribución de probabilidades normal.
Realizado por: Angel Guano.
Gráfico 4-4. Distribución de probabilidades.
Cálculos:
Los datos obtenidos son: Cada dato corresponde al porcentaje de cumplimiento por
beneficiario.
Tabla 27-4: Datos para la comprobación de la hipótesis.
82,75 62,06 82,75 65,51 93,1 82,75 68,96
75,86 65,51 65,51 75,86 55,17 75,86 65,51
58,62 68,96 79,31 72,41 68,96 86,2 82,75
75,86 55,17 75,86 58,62 65,51 62,06 79,31
68,96 65,51 79,31 62,06 68,96 65,51 86,2
86,2 72,41 62,06 82,75 86,2 65,51 86,2
75,86 48,27 55,17 75,86 68,96 72,41 82,75
86,2 75,86 55,17 75,86 82,75 89,65 75,86
72,41 48,27 72,41 86,2 68,96 79,31 72,41
62,06 82,75 86,2 75,86 72,41 82,75 55,17
51,72 68,96 82,75
Realizado por: Angel Guano.
Para realizar el cálculo de la z calculada utilizaremos la siguiente formula:= ̅ −√
67
Dónde: n= número de datos̅= media muestral de los datos.
= promedio del indicador de evaluación.
S = Desviación Estándar de los datos muéstrales.
= 72,44 − 6110,60√73= 9,22
Obtenemos el P-valor = 0,00
Distribución de probabilidades Normal
Realizado por: Angel Guano.
Gráfico 5-4. Distribución de probabilidades con el valor de Z.
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula, porque la z calculada es mayor a la z tabulada, es
decir la evaluación ex - post evidencia el nivel de cumplimiento de los objetivos bajo los
criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
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CONCLUSIONES
1. El proyecto a evaluar estuvo bajo las siguientes características: Frágil sistema
organizativo; las familias destruían la poca vegetación existente, provocando efectos
negativos a la flora y fauna; carencia de equipos adecuados para la destilación; la
mayor parte del alcohol producido era comercializado por los intermediarios.
2. El 87 % de nivel de cumplimiento bajo los criterios: pertinencia, efectividad,
eficiencia y sostenibilidad, fue muy satisfactorio; que concuerda con el Plan Nacional
del Buen Vivir.
3. El 78 % de la gestión realizada por la asociación comunitaria sobre los componentes:
organización, agroecología, valor agregado, comercialización, y administración, fue
satisfactoria; mientras que, la organización y agroecología presentan indicadores de
bajo cumplimiento, puesto que no cuentan con evidencias gráficas de la ejecución de
las asambleas de conformidad con lo establecido en la línea base.
No existió incremento de capital en la Cajita de Ahorros durante el año 2013. Solo el
38% de las familias utilizaban el kit de composteras a la fecha de evaluación del
proyecto; la asociación no recibió la rozadora mecánica y las giras de observación se
efectuaron con el 36% de asistentes.
4. Para llegar al cumplimento de sus objetivos, el Plan de Mejoras contemplan seis
estrategias de mejoramiento y sostenibilidad, que permitirán al MAGAP y la Asociación
de Cañicultores, corregir las debilidades en la ejecución del proyecto.
5. La hipótesis planteada fue comprobada mediante la prueba z: en donde la evaluación
ex - post evidencia el nivel de cumplimiento de los objetivos bajo los criterios de
pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad con un promedio de 72,44 %.
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RECOMENDACIONES
1. Ejecutar las acciones de las estrategias de mejoramiento y sostenibilidad identificadas y
priorizadas luego de la evaluación del proyecto.
2. Retomar las actividades de los componentes organización y agroecología que presentan
indicadores de bajo cumplimiento.
3. Realizar la evaluación de impacto durante el último semestre del año 5, de acuerdo a lo
indicado en la línea base del proyecto del Programa Buen Vivir Rural.
4. Tanto la asociación de Cañicultores y beneficiarios del proyecto, se recomienda un mayor
empoderamiento de sus actividades con el fin de asegurar una sostenibilidad en tiempo y un
beneficio económico duradero.
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ANEXOS
Anexo A. Cuestionario para la evaluación por resultados
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN POR RESULTADOS





1 ¿Cuál es su ingreso familiar mensual incluyendo el bono de
desarrollo humano?  …………………
Muestra
2 ¿Cuántas familias están involucradas en el
proyecto?…………………
Documentación
3 ¿Cuántos litros de alcohol produce
mensualmente?…………………
Muestra
COMPONENTE 1 - ORGANIZACIÓN
4 ¿Existe un Sistema de gestión conformado con la participación
de las organizaciones beneficiarias del proyecto?
SI                NO
Documentación
5 ¿Existe el Organigrama funcional?
SI                NO
Documentación
6 ¿Existen actas de asamblea?
SI                NO
Documentación
7 Existen lista de asistencias a la asambleas
SI                NO
Documentación
8 ¿Existen Fotografías de las asambleas?
SI                NO
Documentación
9 ¿Existe un inventario de fincas de las familias participantes?
SI                NO
Documentación
10 ¿Cuántas personas de las organizaciones sociales, se capacitaron
en sistemas financieros?  ............
Documentación
11 ¿Recibió capacitación en sistemas financieros?
SI                NO
Muestra
12 ¿Actualmente está aplicando los conocimientos de la
capacitación de los  sistemas financieros?
SI                NO
Muestra
13 ¿Existe registro financiero?
SI                NO
Documentación
14 ¿Cuántas cuentas de Ahorro existen?   ……… Documentación
15 ¿Tiene una cuenta de ahorro?
SI                NO
Muestra
16 ¿Cuántas líneas de crédito existen?  ………… Documentación
17 ¿Tiene una línea de crédito?
SI                NO
Muestra
18 ¿En qué porcentaje la caja de ahorros incremento su capital en el
año 2013?      ………
Documentación
COMPONENTE 2 - AGROECOLOGÍA
19 ¿Cuántas personas recibieron capacitación sobre Sistemas de
producción agroecológicos de la caña de azúcar?    . ………..
Documentación
20 ¿Recibió capacitación sobre sistemas de producción
agroecológicos de la caña de azúcar?
SI                NO
Muestra
21 ¿Actualmente está aplicando los conocimientos recibidos en la
capacitación sobre sistemas de producción agroecológicos de la
caña de azúcar?
SI                NO
Muestra
22 ¿Recibió un kit para implementación de composteras? Muestra
SI                NO
23 ¿Está utilizando este kit en las composteras?
SI                NO
Muestra
24 ¿Está utilizando este kit en las composteras?
SI                NO
Observación
25 ¿Recibieron una rozadora para el control de malezas?
SI                NO
Muestra
26 ¿Utiliza la rozadora para el control de malezas?
SI                NO
Muestra
27 ¿Visitó proyectos a través de una gira de observación?
SI                NO
Muestra
28 ¿Recibió, árboles frutales (Chamburo) o árboles nativos, para
cercar su parcela más afectada?
SI                NO
Muestra
29 ¿Existe, árboles frutales (Chamburo) o árboles nativos, en la
parcela más afectada?
SI                NO
Muestra
30 ¿Existe, árboles frutales (Chamburo) o árboles nativos, en la
parcela más afectada?
SI                NO
Observación
COMPONENTE 3 - VALOR AGREGADO
31 ¿Mejoro el procesamiento de caña de azúcar para la producción
de alcohol mediante la implementación de equipos
tecnológicos?
SI                NO
Muestra
32 ¿Cuántas personas recibieron capacitación sobre procesos
eficientes de obtención de alcohol?  ………….
Documentación
33 ¿Recibió capacitación sobre procesos eficientes de obtención de
alcohol?
SI                NO
Muestra
34 ¿Actualmente está aplicando los conocimientos recibidos de la
capacitación sobre procesos eficientes de obtención de alcohol?
SI                NO
Muestra
35 ¿Recibió una máquina para lavado de la caña?
SI                NO
¿Utiliza la máquina para lavado de la caña?
SI                NO
Muestra
Muestra
36 ¿El proyecto remodeló los hornos para mejorar la eficiencia de
calor?
SI                NO
¿Se usan los hornos remodelados con el proyecto?
SI                NO
Muestra
Observación
37 ¿Los pisos en su unidad fueron arreglados a través del proyecto?
SI                NO
Muestra
38 ¿Recibió destiladores o alambiques de acero  inoxidable para la
producción de alcohol?
SI                NO
¿Utiliza los destiladores o alambiques de acero  inoxidable que
fueron entregados por el proyecto para la producción de alcohol?
SI                NO
Muestra
Observación
39 ¿Existe un centro de acopio para la panela y el alcohol?
SI                NO
Muestra
40 ¿El centro de acopio incluye?:
Oficina                                                 SI                NO Observación
Bomba de succión para alcohol           SI                NO Observación
Mangueras tipo sanitario                     SI                NO Observación
41 ¿Cuántos tanques Plastigama de 2500 lt existen para almacenar
alcohol en el centro de acopio?   …….
Observación
42 ¿Existen equipos de seguridad industrial en el centro de acopio?
SI                NO
Observación
COMPONENTE 4 - COMERCIALIZACIÓN
43 ¿Cuántas personas recibieron capacitación sobre la
comercialización de alcohol y panela granulada?  ………..
Documentación
44 ¿Utiliza los conocimientos aprendidos en la capacitación sobre
la comercialización para mejorar su acceso al mercado?
SI                NO
Muestra
45 ¿Existe  permisos y patentes, para el funcionamiento del centro
de acopio?
SI                NO
Documentación
46 ¿Existe señalética de promoción y publicidad para el proyecto?
SI                NO
Documentación
47 ¿Existe señalética de promoción y publicidad para el proyecto?
SI                NO
Observación
48 ¿Existe señalética de promoción y publicidad para el centro de
acopio?
SI                NO
Documentación
49 ¿Existe señalética de promoción y publicidad para el centro de
acopio?
SI                NO
Observación
50 ¿Se cuenta con un capital propio para pagar a los productores?
SI                NO
Documentación
51 ¿Se cuenta con una cuenta de ahorros con firma adjunta para el
manejo del capital propio para pagar a los productores?
SI                NO
Documentación
52 ¿Cuál es la forma de pago a proveedores por la entrega de
alcohol en el centro de acopio?
Mensual             bimestral trimestral
Documentación
53 ¿Cuál es la forma de pago que recibe por la entrega de alcohol
en el centro de acopio?
Mensual             bimestral trimestral
Muestra
54 ¿En qué tiempo recibe los  pagos por la entrega del alcohol luego
de la entrega en el centro de acopio?
…………………
Muestra
55 ¿En qué tiempo recibe los pagos por parte de
PETROECUADOR por la entrega de alcohol?
Mensual             bimestral trimestral
Documentación
56 ¿Los pagos por parte de PETROECUADOR por la entrega de
alcohol son puntuales?
SI                NO
Documentación
57 ¿La experiencia de la intervención con el proyecto es
sistematizada y promocionada?
SI                NO
Documentación
58 ¿Existen trípticos o folletos de participación en ferias?
SI                NO
Documentación
59 ¿Existen registros de participación en ferias?
SI                NO
Documentación
COMPONENTE 5 - ADMINISTRACIÓN
60 ¿Existió un equipo de 4 personas trabajando, en la ejecución del
proyecto?
SI                NO
Documentación
61 ¿Durante la ejecución del proyecto recibió el apoyo de un equipo
técnico?
SI                NO
Muestra
62 ¿Existe contratos del equipo técnico contratado para el proyecto
ejecutado?
SI                NO
Documentación
63 ¿Existe informes técnicos del equipo técnico contratado para el
proyecto ejecutado?
SI                NO
Documentación
64 ¿Existe informes financieros del equipo técnico contratado para
el proyecto ejecutado?
SI                NO
Documentación
ADICIONALES DE ACUERDO A LAS FICHAS DE
EVALUACIÓN POR RESULTADOS
PERTINENCIA, COHERENCIA Y RELEVANCIA
65 ¿El proyecto respeta sus costumbres?
SI                NO
Muestra
66 ¿El proyecto respeta su cultura dentro de la comunidad?
SI                NO
Muestra
SOSTENIBILIDAD
67 ¿Actualmente está recibiendo algún tipo de  apoyo para el
proyecto por parte de alguna entidad pública o privada?
SI                NO
Muestra
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Acceso a los beneficiarios para las encuestas
2. Encuestas
3. Árboles frutales, nativos en las parcelas
4. Máquina para el lavado de caña
5. Remodelación de hornos
6. Pisos arreglados
7. Destiladores o alambiques, serpentines
8. Centro de acopio
8.1 Oficina
8.2 Bomba de succión para alcohol
8.3 Mangueras tipo sanitario
9. Tanques de 2500 litros
10.Equipos de seguridad industrial
11. Señalética de promoción y publicidad para el centro de acopio
12. Alteraciones y modificaciones en los equipos
Equipo original
Alteraciones
13. Directiva y estatutos de la asociación.

Se indica solo la primera hoja (1/13 hojas)
14. Actas de asambleas
15. Registro financiero (Caja de ahorros)
16. Trípticos y folletos
17. Participación en ferias.


